



ISTITUTO SUPERIORE STATALE
SETTORI ECONOMICO – TECNOLOGICO - ENOGASTRONOMICO
"MANLIO ROSSI DORIA"



Via Manlio Rossi Doria, 2 – 80034 MARIGLIANO (NA) - Telefono 081 841 28 67
e-mail nais134005@istruzione.it – Codice Fiscale 92003220636 – PEC nais134005@pec.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

ISTITUTO SUPERIORE STATALE
"MANLIO ROSSI DORIA"
MARIGLIANO (NA)
Prot. 0002582 del 10/03/2022
IV-5 (Uscita)

DETERMINA SVINCOLO CONVENZIONE "RETI LOCALI 7"

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13 – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

Cod. Naz. Prog. 13.1.1A-FESR PON-CA-2021-318

CUP: B99J21008260006

Il Dirigente Scolastico

- VISTA la Convenzione "Reti Locali 7" di Vodafone Sp.A.;
- VISTA la richiesta del Piano di Esecuzione Preliminare inoltrata a Vodafone Sp.A. il giorno 20.01.2022 a mezzo ODA su MePA con Numero Identificativo Ordine 6589344;
- VISTO che l'inoltro del Piano di Esecuzione Preliminare è stato inviato da Vodafone Sp.A. alla scrivente Amministrazione il giorno 08.03.2022 a mezzo PEC (ID. Doc. RL7_6589344_IIS_ROSSI_DORIA_PEP_v1.0.pdf) e, dunque, con forte ritardo;
- VISTO che il Capitolato Tecnico allegato alla Convenzione Vodafone "Reti Locali 7" al paragrafo 1.4.1 "Fase di valutazione preliminare" punto d) recita quanto segue: "Conclusa la fase di sopralluogo l'Aggiudicatario, entro il termine perentorio del trentesimo giornodecorrente dalla relativa Richiesta da parte dell'Amministrazione, pena l'applicazione delle penali di cui al § 5, dovrà consegnare il Piano di esecuzione preliminare ...";
- VISTA la SLA relativa al tempo di emissione del "Piano di esecuzione preliminare" (Paragrafo

- 4.1.1 del Capitolato Tecnico allegato alla Convenzione Vodafone “Reti Locali 7”);
- RILEVATO** quanto descritto al paragrafo 1.4.2 “Fase di dimensionamento ed esecuzione” lettere a, b) e c), predisposizione “piano di esecuzione definitivo” del Capitolato Tecnico allegato alla Convenzione Vodafone Reti Locali 7 e i relativi tempi preventivati;
- VISTO** l’approssimarsi della data del 31/03/2022 indicata dall’Autorità di Gestione dei P.O.N. entro cui occorre inderogabilmente effettuare l’ordine di acquisto;
- PRESO ATTO** della Relazione Tecnica del Progettista prodotta in data 10/03/2022 e delle sue risultanze dalla quali emerge l’impossibilità di aderire alla Convenzione Vodafone Reti Locali 7 sia dal punto di vista economico che temporale;
- CONSIDERATA** la tabella “OBBLIGHI E FACOLTA” pubblicata dalla stessa Consip che determina, per l’acquisto dei beni informatici e di connettività al di sotto del valore della soglia comunitaria, l’obbligo di acquistare in Consip senza alcuna priorità alle convenzioni (Rif. https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_obblighi_facolta.html);
- CONSIDERATO** che la scrivente Amministrazione, così come consentito, ha effettuato parallelamente alla richiesta sopra citata una ricerca di mercato per verificare che la Convenzione “Reti Locali 7” si dimostrasse effettivamente economicamente più vantaggiosa ovvero con minor aggravio di spesa;

DETERMINA

Art. 1

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Nonostante al paragrafo 1.4.1 “Fase di valutazione preliminare” punto d) si indichi anche la possibilità di applicare penali nella misura descritta al paragrafo 5 nella “Tabella 62 - Penali relative alle attività di progettazione”, l’Amministrazione scrivente rinuncia a tale facoltà.

Art. 3

L’I.S.S. “Manlio Rossi Doria”, per tutto quanto sopra descritto, si ritiene svincolato dalla Convenzione “Reti Locali 7”; si delibera, pertanto, al fine di rispettare la tempistica indicata in premessa, il ricorso ad altri strumenti di acquisto e di negoziazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione.



Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Angela Buglione

(firma autografa sostituita nelle modalità previste dal comma 2 art. 3 del D. L.vo n.39/1993)